Отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта 

за 2010г.

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Ед.

изм.
	План
	Планируемая дата завершения работ
	Подготовлено
	% выполнения

	1
	Ремонт электрических сетей: всего
	км
	1,2
	сентябрь
	1,1
	100%

	2
	Ремонт трансформаторных подстанций
	шт.
	5
	сентябрь
	3
	100%

	3
	Замена электрокабелей: всего
	км
	0,2
	апрель
	0,2
	100%

	4
	Замена опор: всего
	шт.
	90
	сентябрь
	69
	100%




