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Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района»  утверждена постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 17.09.2018 г. № 487. 
Цель муниципальной программы - обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальными  финансами  и муниципальным долгом  муниципального района, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района, выравнивание финансовых возможностей поселений для создания создание равных условий по исполнению их  расходных обязательств.
В 2020 году на реализацию программы освоено 141,11 млн. рублей, в том числе  средства  областного бюджета – 53,64 млн. рублей, местного бюджета – 87,47 млн. рублей.
В целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений  перечислена дотация на выравнивание за счет средств областного бюджета в сумме 6,95  млн.  рублей.
Нецелевое  использование бюджетных средств на реализацию программы отсутствует.
         Плановые показатели  муниципальной программы выполнены. Индикаторы, предусмотренные в программе, соблюдены в процентном соотношении.
[bookmark: _GoBack]          Уровень освоения денежных средств – 81,78 %, данная ситуация сложилась в связи с тем, что по основному мероприятию «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами городских и сельских поселений» ассигнования из областного бюджета на реконструкцию водопроводных сетей (II очередь), корректировка (1 этап) были освоены не в полном объеме, по причине несоответствия выполненных работ требованиям государственной экспертизы. Подрядчику было направлено письмо об устранении замечаний. Однако Подрядчик требования Заказчика не принял. Было подано исковое заявление в суд. В настоящее время документы находятся в арбитражном суде Воронежской области.
       Анализируя выполнение муниципальной программы можно сделать вывод, что программа реализуется эффективно.

